

ADC ArcheoProjecten

Opzetten planafdeling

Déhora Consultancy Group is een internationaal opererend organisatieadviesbureau op het gebied van personele planningsvraagstukken. Met honderd medewerkers ondersteunen en begeleiden wij bedrijven en organisaties in alle sectoren bij de inzet van arbeid. Dat doen we al meer dan twintig jaar.

Full Service Concept

Onze dienstverlening op het gebied van planning & scheduling is uniek te noemen: we doen onderzoek, geven advies en detacheren deskundige planners. Daarnaast verzorgen wij trainingen en kunt u bij ons terecht voor de levering of ontwikkeling van planningssoftware.

Toegevoegde waarde

Déhora ondersteunt en begeleidt organisaties bij het optimaliseren van de planning met als oogmerk duurzame resultaten. Onze dienstverlening is succesvol wanneer de productiviteit, flexibiliteit en vitaliteit zijn verbeterd van mensen en organisaties.

Passie voor planning

Déhora bestaat uit professionals die nieuwsgierig zijn naar (on)mogelijkheden binnen uw personele planning en met plezier hun vak uitoefenen.

Déhora Consultancy Group B.V.
Gelderlandplein 75d
1082 LV Amsterdam
t: (020) 4044042
i: www.dehora.nl
e: info@dehora.nl



ADC ArcheoProjecten

ADC ArcheoProjecten is onderdeel van het Archeologisch Diensten Centrum, de grootste commerciële archeologische dienst van Nederland. ADC heeft circa 80 werknemers in vaste dienst en een flinke pool flexibel inzetbare uitzendkrachten verdeeld over een groot aantal projecten in heel Nederland en België.



Klantvraag en opdracht

Begin 2007 zou ADC haar projectplanningen in MS Project gaan onderbrengen onder leiding van de toen aanwezige planner. Door omstandigheden is de overstap echter nooit gemaakt en heeft de planner alle projecten in haar hoofd gepland en heeft zichzelf daarbij weggecijferd met als gevolg dat de planner uitviel. Op dat moment was er én geen planner én geen planning aanwezig. Op dit punt is Déhora Consultancy ingeschakeld. Op korte termijn is een actieplan in werking gesteld om ADC ArcheoProjecten weer snel op de been te brengen.

Onze aanpak

De aanpak die hierbij gebruikt is is een 5 stappen plan. Bestaande uit:

1. Inventariseren en vastleggen van de huidige stand van zaken.
2. Invullen van getekende contracten in nabije toekomst
De planning is dan in ieder geval weer up to date.
ADC heeft deze twee stappen zelf doorlopen binnen zeer korte tijd.
3. Uitvoeren van een quickscan van de planning.
Nadruk ligt hierbij op de Deming Cycle (PDCA) en de GRIP Analyse.
4. Functie van de planner invullen
5. Beoordeling van mogelijke software ondersteuning
6. Evalueren van de opzet.

Toegevoegde waarde

Déhora heeft ons in een zeer penibele situatie de weg gewezen om snel weer op vol niveau te kunnen draaien. Het belang van een goede borging van de planning is ons zeer duidelijk geworden. Hierbij is aangegeven hoe we de planning snel weer in orde konden krijgen en hoe we in de toekomst een dergelijke situatie kunnen voorkomen. Daarnaast is direct een kwalitatieve verbetering van de planprocessen doorgevoerd en de positie van de planner in de organisatie logischer gemaakt. Door de combinatie van de planning en financiële controle in één persoon hebben we een snel en duidelijk overzicht van onze operationele én financiële situatie gekregen.



Jan Hendriks
Directeur ADC ArcheoProjecten

